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1001 dingen waar je rekening mee moet houden bij de organisatie van een evenement

...voorbereid op 
miljoenen vliegjes

Viering 75-jarig bestaan 
van de Afsluitdijk...

624 wijnglazen, 360 cocktailvorkjes en 320 
minibroodjes, maar ook 200 stoelen, tafels, 
750 meter kabel en 564 vierkante meter 
vloerbedekking. Dit alles in een tent op de 
parkeerplaats van de Afsluitdijk, waar, door 
de plaatsing van de tent, geen parkeerruimte 
meer beschikbaar was, het zo hard kan 
waaien dat er twintigduizend kilo beton nodig 
was voor de verankering van de tent, en het 
letterlijk zwart kan zien van de vliegjes. 

Eind mei vierde Rijkswaterstaat het 75-jarig bestaan 
van de Afsluitdijk en evenementenbureau Pino kreeg 

de opdracht om dit evenement te organiseren. Het 
evenement moest uitdrukking geven aan de vier thema’s 
veilig, verbindend, vertrouwd en vooruitziend, maar het 
was ook gewoon feest. Het evenement vond plaats op de 
parkeerplaats op de Afsluitdijk. De locatie op zich zorgde 
al voor aardig wat geregel, de komst van prins Willem-
Alexander voor nog wat meer. Pieter Schure, directeur 
van Pino: “Met de kroonprins als gast krijg je opeens 



te maken met extra veiligheidsmaatregelen en natuurlijk 
protocol. Zo waren er verschillende hoogwaardigheids-
bekleders aanwezig, namelijk de burgemeesters van 
Wieringen en Wûnsradiel, de commissarissen van de 
Koningin van Noord-Holland en Friesland, de gastheer 
van Rijkswaterstaat en de staatssecretaris. Zij zouden 
allemaal de prins de hand schudden en dat hoort in een 
bepaalde volgorde en natuurlijk op exact het geplande 
tijdstip te gebeuren.” 

Logistieke stress
De locatie vormde een behoorlijke uitdaging voor Pino: 
een tent op een parkeerplaats op de Afsluitdijk. Geen 
stroom of water, wel wind en vliegen. En het plaatsen van 
de tent op de parkeerplaats betekende dat de oprit naar 
de snelweg afgesloten was waardoor er voor leveranciers 
of gasten geen ruimte meer was om te parkeren. Schure: 
“Natuurlijk hebben we wel vaker een evenement op een 
terrein waar geen stroom of water te krijgen is, maar dit 
keer kon je ook niet met een slang naar de buren, die 
zaten zes kilometer verderop in Den Oever.” 
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Edwin Rutten, projectmanager van Pino Tessy van den Brand

De locatie vormde een 
behoorlijke uitdaging voor Pino: 
een tent op een parkeerplaats op 
de Afsluitdijk. Geen stroom of 
water, wel wind en vliegen.

De tent stond aan de kant van de Waddenzee, 
waar het hard kan waaien. Om de tent stormvast te 
maken heeft De Boer, de leverancier van de tent, 16 
betonblokken van ieder 1300 kg, 40 spanbanden 
en 13 draaiankers gebruikt. De enorme hoeveelheid 
vliegjes waren een volgend mogelijk probleem. Tessy 
van den Brand, projectmanager bij Pino: “Tijdens een 
locatiebezoek zagen we toeristen met zakdoeken voor 
hun mond lopen, zoveel vliegjes zaten er. Een tent vol 
vliegjes stond niet in het draaiboek en dus hebben 
we bij het opzetten twee ventilatoren gebruikt om 
alle beestjes buiten te houden. Daarnaast hadden we 
contact met een verdelger en schoonmaakbedrijf om 
eventueel de avond voor het evenement de vliegjes te 
verdelgen en alles schoon te maken. Gelukkig bleken 
de voorzorgsmaatregelen niet nodig.” Het gebrek 
aan parkeerruimte werd opgelost door de gasten 
te ontvangen in Den Oever en ze vanaf daar met 
pendelbussen naar de locatie te brengen. Voor de 150 
gasten werden vijf bussen ingezet. Schure: “Het waren 
touringcars, dus qua aantal gasten had het makkelijk 
met minder bussen gekund, maar omdat je niet kunt 
keren op de Afsluitdijk, moesten de chauffeurs een 
rondje rijden. Iets dat gauw een half uur extra kost.” 

Achteruit de snelweg op
De door de tent afgesloten oprit naar de snelweg 
betekende dat alle leveranciers achteruit de vluchtstrook 
op moesten waarna ze weer in konden voegen op de 
snelweg. Het betekende informatieborden om te 
waarschuwen dat de parkeerplaats afgesloten was,   >>
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een afzetting van de vluchtstrook van twee kilometer, 
een snelheidsbeperking en een strak schema wanneer de 
leveranciers onder begeleiding van een weginspecteur 
van Rijkswaterstaat de snelweg weer op konden. Door 
het evenement was ook Het Monument een aantal dagen 
niet te bezoeken en de bushalte buiten gebruik. Dus 
stuurde Pino brieven naar alle touroperators en was er 
vier dagen een gewijzigde dienstregeling voor de bus. 

Zuiderzee ballade
Bij een 75-jarig bestaan wordt natuurlijk teruggekeken, 
maar Rijkswaterstaat wilde vooral vooruit kijken en 
de jeugd betrekken bij de viering. Voor de invulling 
van het thema ‘vooruitziend’ heeft Pino gekozen de 
Zuiderzee ballade opnieuw te laten arrangeren en 
hebben kinderen van een basisschool uit Den Oever 
een tekst geschreven, deze opgenomen en ook 
uitgevoerd op de dag zelf, voor alle aanwezigen maar 
in het bijzonder natuurlijk de kroonprins. Kinderen 
van een basisschool uit Wûnsradiel werden ook bij 
de dag betrokken en bedachten de vragen die vier 
kinderen tijdens de paneldiscussie aan de aanwezige 
hoogwaardigheidsbekleders stelden. Schure: “Het was 
ontzettend leuk om de kinderen zo in het evenement 
te betrekken. We hadden er een wedstrijd van gemaakt 
wie de ballade mocht zingen en wie de vragen stellen. 
Wat erg jammer was, vooral voor de kinderen, was de 
opdringerigheid van de pers tijdens het zingen van de 
Zuiderzee ballade. Die kinderen hadden daar enorm 
naar uitgekeken, waren ontzettend zenuwachtig 
en werden tijdens het zingen bijna door de pers 
verdrongen omdat die alleen oog hadden voor prins 
Willem-Alexander. Mochten we ooit weer in zo’n 
situatie terechtkomen, dan doen we het wel anders. 
Nu hadden we bijvoorbeeld geen dranghekken 
geplaatst in of buiten de tent, iets wat geen overbodige 
luxe geweest was. Hierover moeten we een volgende 
keer duidelijkere afspraken maken met de rijksvoor-
lichtingsdienst.”

Vergunningen
Zomaar een tent plaatsen op een parkeerterrein is er 
niet bij. Ten eerste is er een vergunning nodig voor het 
gebruik van het terrein die afgegeven wordt door de 
eigenaar van het desbetreffende terrein. In dit geval 
Rijkswaterstaat. Schure: “We hadden natuurlijk geen 
probleem met het verkrijgen van deze vergunning, 
maar je moet hem wel officieel aanvragen. Verder 
mag iedereen een tent neerzetten, maar je mag er 
niet zomaar mensen uitnodigen. Daarvoor hadden 
we een gebruikersvergunning nodig van de gemeente. 
En verder hadden we een vergunning nodig voor 

de verkeersmaatregelen die genomen moesten 
worden. Alle brandveiligheidsmaatregelen werden 
geregeld door De Boer, zij leveren tenten die aan alle 
voorschriften voldoen.” 

Regelen, bespreken, vergaderen
Van den Brand: “Er komt altijd veel bij kijken, maar we 
hebben, denk ik, niet vaak zoveel geregeld en overlegd 
bij de organisatie van een evenement als nu. Met alle 
hoogwaardigheidsbekleders, met de hele klas kinderen 
die de cd op hebben genomen, met de kinderen die 
de vragen hebben bedacht, met alle leveranciers 
over de strakke tijden waarop ze de snelweg weer 
op konden, met de touroperators en Connexxion 
over de afsluiting van de parkeerplaats en bushalte, 
met Rijkswaterstaat als opdrachtgever maar ook voor 
de verkeersmaatregelen, en met de beveiliging, de 
rijksvoorlichtingsdienst en de adjudant van de prins 
over het protocol.” De aanwezigheid van de prins 
betekende een planning van minuut tot minuut. Van 
den Brand: “Je verwacht natuurlijk een vertrektijd door 
te krijgen, maar dat komt normaal gesproken niet zo 
nauw. In dit geval was het 12.29.” 

Bij dit evenement waren het niet zozeer de aantallen 
(gasten, stoelen, broodjes en liters koffie) die het 
organiseren van een evenement ingewikkeld maakten, 
maar waren het de locatie, de hoogwaardigheidsbe-
kleders en alle kinderen die voor de uitdaging zorgden. 
Dat er hoe dan ook meer te regelen is dan je van te 
voren kan bedenken, zoals een sluis die je liever niet 
open wil hebben als de kroonprins onderweg is naar 
het evenement, is wel duidelijk.  •


